



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จึงขอปิดประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จ่ายขาดเงินสะสม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายธัญญา สังสธรค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

แผนการจัดทาสีคู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณีย์ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ผ.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๑	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (จากศูนย์ปฏิบัติธรรมไปตากศรี)	กองช่าง	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๕๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน		
๒	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (จากสามแยกบ้านยกยัพไปทางคลองน้ำสาขา)	กองช่าง	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๕๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน		
๓	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (จากซอยแยกศูนย์ปฏิบัติธรรมไปทางขั้วน้ำดกแนว นกก)	กองช่าง	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๕๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน		
๔	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางอ่างเก็บน้ำทับลาน)	กองช่าง	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๕๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน		
๕	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (จากถนน คสล.เดิมไปทางสำนักสงฆ์เนินสง่า)	กองช่าง	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๕๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน		
๖	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางบ้านนายทองคำ)	กองช่าง	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๓๗๕,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน		
๗	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนายท่า มาถ้ำไปทางบ้านนางสาวราย)	กองช่าง	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๒๐,๖๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน		
๘	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางมาไปทางไร่ชี่โนน)	กองช่าง	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๕๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน		
๙	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ต่อจากถนน คสล.เดิมที่ท่ากินนายชวนไปทางที่ทำการ นางสมเสียว)	กองช่าง	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๕๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน		

๑๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ทำที่กินนมรวมไว้ไปทางที่กินนมกล้วย)	กองช่าง	แผนงานอุดหนุนการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๔๗,๗๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๑๑	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ต่อจากถนน คลส.เดิมไปทางบ้านชุมชิลี)	กองช่าง	แผนงานอุดหนุนการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๔๗,๗๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๑๒	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนายชัยวัฒน์ไปทางแนวเขตป่าไม้)	กองช่าง	แผนงานอุดหนุนการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๔๗,๗๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๑๓	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (จากถนน ๓๐๕ ไปทางบ้านบางสำลี)	กองช่าง	แผนงานอุดหนุนการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๔๗,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๑๔	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ขอยุ่งกระเทียม)	กองช่าง	แผนงานอุดหนุนการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๔๗,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๑๕	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ขอยุดตอมาลี)	กองช่าง	แผนงานอุดหนุนการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๔๗,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๑๖	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ขอยุดยี่ซิด)	กองช่าง	แผนงานอุดหนุนการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๓๒๒,๗๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๑๗	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ขอยุดบ้านบางแห่ง)	กองช่าง	แผนงานอุดหนุนการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๔๗,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๑๘	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จากถนน คลส.เดิม นา บางประชุม เพชรสำโรง ไปทางสามแยก นา นายยัง ขาดสำโรง)	กองช่าง	แผนงานอุดหนุนการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๔๗,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๑๙	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ขอยุดบ้านบางสนามชัย ฝั่งวัดไปทางบ้านบางคำสวน)	กองช่าง	แผนงานอุดหนุนการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๑๘๔,๑๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๒๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ขอยุดคลองไปร่งจากถนน คลส.เดิมไปทางพื้นที่นาดวง)	กองช่าง	แผนงานอุดหนุนการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๔๗,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๒๑	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (จากบ้านบางระอองลงไปเส้นทางหมู่ ๕)	กองช่าง	แผนงานอุดหนุนการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๔๗,๖๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน

๒๒	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (จากบ้านขยทองเข้ไปทางวังศรีล้อม)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๔๙,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๒๓	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (จากถนน ๓๐๔ ไปทางนายอรุณ)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๒๗,๗๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๒๔	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนายเผือก สุวรรณพันธ์)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๒๗,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๒๕	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนายสุนทร นีพันธ์)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๐๒,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๒๖	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายพยนต์ไปทางประตู ๑)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๔๙,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๒๗	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายเฉลิมเกียรติไปทางบ้านยก)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๔๙,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๒๘	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (จากโรงเรียนจินตนา ไปทางบ้านนางนงเยาว์)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๓๔๔,๗๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๒๙	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (จากถนน ศสค.เดิมไล่จุดใต้ไปทางบ้านนายพนไพร)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๔๙,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๓๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนางดวงพร บานน ไปทางบ้านนายอุดม สงสาร)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๓๔๙,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๓๑	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (จากสำนักลงมีพิทักษ์มิตรไปทางบ้านนายแมน)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๖๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๓๒	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนางเป็ดไปทางบ้านนายดำ)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๔๙,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน
๓๓	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านพิไลาน	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๔๙,๗๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน

๓๔	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตรบริเวณ จุดสระน้ำประปา หมู่ที่ ๙ บ้านแสนสุข	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๙๙,๗๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน
๓๕	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	-	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๕๙,๓๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน