



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์  
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (จ่ายเงินสะสม)

\*\*\*\*\*

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้แผนในการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในทางเดียวกันของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับประชาชนเข้าตรวจดูได้ เกิดความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568 (จ่ายเงินสะสม)**  
(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหา | รายการ<br>จำนวน(หน่วย)                                                                                                                                                     | เงินงบประมาณ         |            | เงินนอกงบประมาณ |            | วิธีจัดหา   | กำหนด<br>ส่งมอบ(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|----------|
|              |                               |                                                                                                                                                                            | แผนงาน/งาน/โครงการ   | จำนวน(บาท) | ประเภท          | จำนวน(บาท) |             |                      |          |
|              |                               | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>                                                                                                                             |                      |            |                 |            |             |                      |          |
| 1            | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 4/5-3<br>(ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางถ้ำปลาขาว) | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,800    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 2            | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ขนาด 30x50 ม.                                                                                                                      | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 499,800    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 3            | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 4/5-1 (มอตาศรี)                                                                                                                    | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,800    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 4            | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน<br>โดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 1                                                                                                     | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 198,500    | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |
| 5            | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอย 1                                                                                                                                  | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 339,600    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 6            | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2<br>(ซอยบ้านนายเจริญ โคกเกษม)                                                                                                           | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 126,000    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 7            | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอย 3                                                                                                                                  | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,800    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 8            | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอย 4/3<br>(แยกจากถนนค.ส.ล.หมู่ที่ 2 ซอย 4 ไปทางเส้นที่ทำกิน หมู่ที่ 6)                                                                | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,500    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 9            | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน<br>โดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 2 (บริเวณสระหลวง)                                                                                     | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 198,500    | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |
| 10           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน<br>โดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 2 (ซอยโรงอบข้าว)                                                                                      | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 198,500    | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |
| 11           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 2 งานวางท่อ ค.ส.ล.<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 30 ท่อน                                                                       | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 98,300     | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |

แบบ ผด.2

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568 (จ่ายเงินสะสม)**  
(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพurahmani อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหา | รายการ<br>จำนวน(หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                       | เงินงบประมาณ         |            | เงินนอกงบประมาณ |            | วิธีจัดหา   | กำหนด<br>ส่งมอบ(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|----------|
|              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แผนงาน/งาน/โครงการ   | จำนวน(บาท) | ประเภท          | จำนวน(บาท) |             |                      |          |
| 12           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค<br>งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค<br>โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 งานปรับปรุง<br>บ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว ปริมาณความลึก<br>ไม่น้อยกว่า 100 เมตร (พร้อมระบบโตะล่าเซลล์) | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 375,700    | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |
| 13           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 2                                                                                                                                                                                                                                                    | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,800    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 14           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 งานปรับปรุง<br>บ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว ปริมาณความลึก<br>ไม่น้อยกว่า 100 เมตร                                                                                                                                                        | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 309,200    | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |
| 15           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3<br>(งานท่อถึงเขมเปญ) ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร<br>งานฐานรากท่อถึงและงานเดินท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง<br>2 นิ้ว จำนวน 200 ท่อน พร้อมอุปกรณ์                                                                                             | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 452,400    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 16           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาด 30x50 ม.                                                                                                                                                                                                                                        | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 499,800    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 17           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงหินคลุก<br>หมู่ที่ 3 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 632 ลูกบาศก์เมตร                                                                                                                                                                                | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 499,400    | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |
| 18           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 เมตร<br>ยาว 15 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร หมู่ที่ 3                                                                                                                                                           | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 97,000     | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 19           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง<br>หมู่ที่ 3 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 915 ลูกบาศก์เมตร                                                                                                                                                                               | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 497,700    | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |



แบบ ผด.2

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568 (จ่ายเงินสะสม)**  
(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดปราจีนบุรี

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหา | รายการ<br>จำนวน(หน่วย)                                                                                                                                                                                    | เงินงบประมาณ         |            | เงินนอกงบประมาณ |            | วิธีจัดหา   | กำหนด<br>ส่งมอบ(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|----------|
|              |                               |                                                                                                                                                                                                           | แผนงาน/งาน/โครงการ   | จำนวน(บาท) | ประเภท          | จำนวน(บาท) |             |                      |          |
| 20           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4<br>บริเวณสนามกีฬา (ชนิด ก-30) | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 85,900     | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 21           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอย 1<br>(พร้อมไหล่ทางโค้งคอนกรีตเสริมเหล็ก)                                                                                                                          | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 213,300    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 22           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (ซอย 5)<br>งานเดินท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว<br>จำนวน 52 ท่อน พร้อมอุปกรณ์                                                                           | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 46,000     | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |
| 23           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4<br>งานถังน้ำพลาสติก 2,000ลิตร จำนวน 4 ถังพร้อมฐานค.ส.ล.                                                                                                        | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 53,750     | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |
| 24           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอย 6/2                                                                                                                                                               | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,500    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 25           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (ซอยคลองมาลี)                                                                                                                                                         | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 490,700    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 26           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5<br>(ซอยบ้านนายนี้ ตะเคียนตะคุ)                                                                                                                                        | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 112,600    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 27           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายสมศรี)                                                                                                                                                     | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 78,400     | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 28           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5                                                                                                                                                                  | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 110,655    | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |
| 29           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงหินคลุก<br>หมู่ที่ 5 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 644 ลูกบาศก์เมตร                                                                                             | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 499,400    | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |
| 30           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายพจร)                                                                                                                                                       | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 128,700    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 31           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 3                                                                                                                                                                 | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 173,500    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 32           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 4                                                                                                                                                                 | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,800    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |

แบบ ผด.2

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568 (จ่ายเงินสะสม)**  
**(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพurahmani อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี**

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหา | รายการ<br>จำนวน(หน่วย)                                                         | เงินงบประมาณ         |            | เงินนอกงบประมาณ |            | วิธีจัดหา   | กำหนด<br>ส่งมอบ(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|----------|
|              |                               |                                                                                | แผนงาน/งาน/โครงการ   | จำนวน(บาท) | ประเภท          | จำนวน(บาท) |             |                      |          |
|              |                               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                        |                      |            |                 |            |             |                      |          |
| 33           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภตก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ |                      |            |                 |            |             |                      |          |
| 34           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 4/1                                    | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 164,700    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 35           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 4/2                                    | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 451,700    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
|              |                               | โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 6                                              | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 493,800    | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |
| 36           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 4,400 ลูกบาศก์เมตร                                      |                      |            |                 |            |             |                      |          |
|              |                               | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ซอยคลองโป่ง                                | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,800    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
|              |                               | (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางซอย 2/3)                                             |                      |            |                 |            |             |                      |          |
| 37           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ซอย 5                                      | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,800    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 38           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง                       | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 497,700    | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |
|              |                               | หมู่ที่ 7 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 915 ลูกบาศก์เมตร                             |                      |            |                 |            |             |                      |          |
| 39           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ซอย 4                                      | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,500    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 40           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8                                            | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,500    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
|              |                               | (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางเขายายหม้อ)                                          |                      |            |                 |            |             |                      |          |
| 41           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอย 4                                      | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,500    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
|              |                               | (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางบ้านนายอรุณ)                                         |                      |            |                 |            |             |                      |          |
| 42           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8                                            | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 293,500    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
|              |                               | (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางสำนักสงฆ์ใหม่เจริญธรรม)                              |                      |            |                 |            |             |                      |          |
| 43           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8                                            | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 132,000    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
|              |                               | (ซอยบ้านนายบุญหลาย ซ้างเหล็ก)                                                  |                      |            |                 |            |             |                      |          |
| 44           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8                                            | อุตสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,800    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
|              |                               | (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางไร่ศรีล้อม)                                          |                      |            |                 |            |             |                      |          |

แบบ ผด.2



**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568 (จ่ายเงินสะสม)**  
(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหา | รายการ<br>จำนวน(หน่วย)                                                                                                                                                                                                                     | เงินงบประมาณ         |            | เงินนอกงบประมาณ |            | วิธีจัดหา   | กำหนด<br>ส่งมอบ(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|----------|
|              |                               |                                                                                                                                                                                                                                            | แผนงาน/งาน/โครงการ   | จำนวน(บาท) | ประเภท          | จำนวน(บาท) |             |                      |          |
| 45           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 3<br>(บริเวณที่ทำกินนายมานพ นาทสูงเนิน ไปทางที่ทำการนิคมวังวิไลย์) | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,800    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 46           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 4<br>(บริเวณที่ทำกินนายณรงค์ศักดิ์)                                                                                                                                                                | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 483,800    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 47           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9<br>งานย้ายท่อถังเซมเปอ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร<br>สูง 15 เมตร งานเดินท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว<br>จำนวน 38 ท่อน (งานระบบไฟฟ้า)                                                         | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 169,100    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 48           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9<br>งานเดินท่อระบบประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว<br>จำนวน 551 ท่อน พร้อมอุปกรณ์                                                                                                              | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 244,400    | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน               |          |
| 49           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 9 ขนาด 20x35 ม.                                                                                                                                                                                             | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 471,000    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 50           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10<br>(บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทับลาน)                                                                                                                                                       | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 119,100    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 51           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 10 ขนาด 20x35 ม.                                                                                                                                                                                            | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 471,000    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |
| 52           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10<br>งานท่อถังเซมเปอ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 ม.<br>งานฐานรากท่อถัง งานเดินท่อพีวีซี<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 40 ท่อน (งานระบบไฟฟ้า)                                             | อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม        | 380,700    | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน               |          |

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568 (จ่ายเงินสะสม)**  
(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหา | รายการ<br>จำนวน(หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                 | เงินงบประมาณ                                 |            | เงินนอกงบประมาณ      |                    | วิธีจัดหา                  | กำหนด<br>ส่งมอบ(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------|
|              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แผนงาน/งาน/โครงการ                           | จำนวน(บาท) | ประเภท               | จำนวน(บาท)         |                            |                      |          |
| 53           | 1 มิ.ย.68-30 ธ.ค.68           | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>งานก่อสร้าง งบประมาณ หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10<br>งานปรับปรุงนํ้าบาดาลขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว<br>โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน<br>โดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 10 | อุดสาหกรรมและการโยธา<br>อุดสาหกรรมและการโยธา | -          | เงินสะสม<br>เงินสะสม | 309,200<br>497,700 | เฉพาะเจาะจง<br>เฉพาะเจาะจง | 60 วัน<br>60 วัน     |          |

แบบ ผด.2

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางสาวสกุลรัตน์ รุ่งเพชรเจริญ)  
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ตรวจถูกต้อง  
(นางสาวจารุณี หลีกากิจ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง